



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী গণপূর্ত জোন

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুন ২৩, ২০১৬

গণপূর্ত অধিদপ্তর রাজশাহী জোন এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of the Public Works Department)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎপরিকল্পনা:

- সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ: র্যাব-৫, রাজশাহী ও র্যাব-১২, সিরাজগঞ্জ এর অফিস ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধের সহায়তা কেন্দ্র নির্মাণ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণ, সারদা পুলিশ একাডেমির বিভিন্ন ভবন নির্মাণ, পাবনা মেরিন একাডেমী ও সিরাজগঞ্জ মেরিন ইনস্টিটিউট নির্মাণ, নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণ। নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ১০০ হতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প, পাবনা মেডিকেল কলেজ নির্মাণ, রাজশাহী শিশু হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প। নওগাঁ টিটিসি নির্মাণ, পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন চলমান প্রকল্প নির্মাণ সহ ইত্যাদি। তাছাড়া রাজশাহী গণপূর্ত জোনের নিয়মিত কর্মকান্ড হিসেবে গত অর্থ বছরে বহিভুক্ত সরকারি অফিস ভবন এবং বাসভবনসমূহের প্রায় ৭.৫০ লক্ষ বর্গ মিটার প্লিঙ্ক এরিয়ার বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সমস্যাসমূহ

- কাজের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া।
- স্থাপত্য নক্সা ও ফিনিশিং সিডিউলের বিষয়ে সিদ্ধান্তে বিলম্ব।
- প্রত্যাশী কর্তৃপক্ষ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা।
- নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সাথে প্রকল্প ব্যয়ের সমন্বয় সাধন না হওয়া।
- পর্যাপ্ত জনবলের অভাব পাশাপাশি বিদ্যমান জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের স্বল্পতা।
- প্রকৌশলীদের সর্বশেষ প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের সীমিত সুযোগ।
- ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্প গ্রহণের পর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সময়ের প্রয়োজন হয় ফলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প শুরু করা সম্ভব হয়না। এতে প্রকল্প ব্যয় ও সময় দুটোই বেড়ে যায়। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। নির্মাণ সামগ্রীর ব্যয় বৃদ্ধির কারনেও প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সরকারের কেপিআই স্থাপনাসহ বহিভুক্ত সকল স্থাপনা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা গণপূর্ত অধিদপ্তরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎপরিকল্পনা

- উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ
 - পাবনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আবাসন নির্মাণ
 - রাজশাহীতে আই,টি ভিলেজ
 - রাজশাহী নভোথিয়েটার নির্মাণ
 - কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
 - টিটিসি সমূহের মর্ডানাইজেশন
 - চাঁপাইনবাবগঞ্জ পাসপোর্ট অফিস
 - এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ
 - নাটোর আই,টি ভিলেজ নির্মাণ প্রকল্প
 - দিনাজপুরের হিলি স্কুল বন্দরের সার্বিক উন্নয়ন

