

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১

স্মারক নং-গৃগম/পরি-১/বিবিধ-০৫/২০১০(অংশ-২)/১৬৩

তারিখঃ ১১/০৫/২০১৭

বিষয়ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ(এনইসি) এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র:পরিকল্পনা বিভাগের ২০/০৩/২০১৬ তারিখের স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৮০৩.০০৬.০০১.১৭.৪৮

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৮/০২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে:

- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস, ডিপিপি/টিপিপি ওয়ার্কপ্ল্যান এবং প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;
- প্রকল্পের Logic Framework যথাযথভাবে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করতে হবে;
- ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
- আইএমইডি'র পাশাপাশি প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজস্ব মনিটরিং ও তদারকির কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;
- প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যেই সমাপ্ত প্রকল্পের PCR আইএমইডিতে প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো এবং সংগৃহীত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য রাজস্ব বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হবে;
- একজন প্রকল্প পরিচালক-কে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া যাবে না এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে ঠিক করে দিতে হবে;
- প্রকল্প পরিচালকদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে; এবং
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ সদয় অবগতি এবং সিদ্ধান্তসমূহ অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

০৫/০

১১/০৫/২০১৭

(অনিমেষ সোম)

সহকারী প্রধান

ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৭

E-mail: achief1@mohpw.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- সেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- সেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
- সেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিডিএ ভবন, চট্টগ্রাম।
- সেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কেডিএ ভবন, খুলনা।
- সেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আরডিএ ভবন, রাজশাহী।
- প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- পরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দাবুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা।
- সেয়ারম্যান, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিএমএ ভবন, কক্সবাজার।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 - সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 - অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

24 MAY 2017

২৪
৬: ১২: ১১: ১১: ১১

26 MAY 2017


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
উন্নয়ন শাখা-৩

স্মারক নং- ২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.২০৩.৮৯.-২২৬১ (১৭৩)

তারিখ :- ৩৫/০২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৯/০৫/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও পত্রের মর্মানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওস)/ (পওবিপ্র)/ (ই/এম)/ (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/ সিলেট/ বরিশাল/ রাজশাহী/ রংপুর।
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (নগরায়ণের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প), পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সংস্থাপন/ পিপি/ উন্নয়ন/ পেকু/ মনিটরিং এন্ড অডিট/ ই-এম পিএন্ডডি/ প্রকল্প সার্কেল-২/ ডিজাইন সার্কেল-১/ ২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-১/ ২/ ৩/ ৪, ঢাকা/ সাভার/ রক্ষণাবেক্ষণ/ ই-এম সার্কেল-১/ ২/ ৩/ প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা/ ময়মনসিংহ/ চট্টগ্রাম-১/ ২/ ই-এম চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ সিলেট/ রাজশাহী/ রংপুর/ বগুড়া/ বরিশাল/ খুলনা/ যশোর।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, সংস্থাপন/ তদন্ত কোষ/ ওএন্ডএম/ পিপি/ প্রকল্প বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ডিজাইন বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ পেকু/ অডিট/ মনিটরিং/ ই-এম পিএন্ডডি-১/ ২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১/ গণপূর্ত বিভাগ-২/ নগর/ আরবরিকালচার/ গণপূর্ত বিভাগ-৩/ গণপূর্ত বিভাগ-৪/ ইডেন ভবন/ মেডিকেল/ এসবি নগর-১/ ২/ ৩/ মহাখালী/ মতিঝিল/ আজিমপুর/ সম্পদ, ঢাকা/ নারায়নগঞ্জ/ মুন্সীগঞ্জ/ নরসিংদী/ সাভার/ মিরপুর/ গাজীপুর/ মানিকগঞ্জ/ রক্ষণাবেক্ষণ, ঢাকা/ রক্ষণাবেক্ষণ, চট্টগ্রাম/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ ৬/ ৭/ ৮/ ই-এম কারখানা/ কাঠের কারখানা/ ময়মনসিংহ/ টাঙ্গাইল/ কিশোরগঞ্জ/ জামালপুর/ নেত্রকোনা/ শেরপুর/ চট্টগ্রাম বিভাগ-১/ চট্টগ্রাম বিভাগ-২/ খাগড়াছড়ি/ রাঙ্গামাটি/ চট্টগ্রাম বিভাগ-৩/ চট্টগ্রাম বিভাগ-৪/ কক্সবাজার/ বান্দরবান/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-১, চট্টগ্রাম/ গণপূর্ত ই-এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ নোয়াখালী/ বি-বাড়ীয়া/ চাঁদপুর/ ফেনী/ লক্ষীপুর/ সিলেট/ মৌলভীবাজার/ সুনামগঞ্জ/ হবিগঞ্জ/ রাজশাহী-১/ রাজশাহী-২/ পাবনা/ নওগাঁ/ নাটোর/ চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ রংপুর/ কুড়িগ্রাম/ দিনাজপুর/ পঞ্চগড়/ ঠাকুরগাঁও/ গাইবান্ধা/ নীলফামারী/ লালমনিরহাট/ বগুড়া/ সিরাজগঞ্জ/ জয়পুরহাট/ খুলনা-১/ খুলনা-২/ সাতক্ষীরা/ বাগেরহাট/ বরিশাল/ ভোলা/ মাদারীপুর/ পটুয়াখালী/ বরগুনা/ পিরোজপুর/ ঝালকাঠি/ গোপালগঞ্জ/ শরিয়তপুর/ যশোর/ চুয়াডাঙ্গা/ কুষ্টিয়া/ ফরিদপুর/ ঝিনাইদহ/ নড়াইল/ মেহেরপুর/ রাজবাড়ী/ মাগুড়া/ জরিপ, ঢাকা।
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্টাফ অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), এম.আই.এস সেল, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।



(মোসলেহ উদ্দীন আহাম্মদ)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)

গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

