

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৮৮৬৯৯, ফ্যাক্সঃ ৮৮- ০২- ৯৫৮৮৭০০

স্মারক নং : ২৫.৩৬.০০০০.৬০০.০৫.০০১.১৬. ২৮৫

তারিখঃ ০২/০৮/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৬/১১/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্পের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড প্রসঙ্গে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন “নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্পের” ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোড করার নিমিত্তে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হল।

উল্লেখ্য যে, জাইকার সাথে ঋণ চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের Monitoring Plan এর অংশ হিসেবে প্রকল্পের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা স্থায়ী ওয়েব সাইটে আপলোড করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সংযুক্তি- বর্ণনামতে।

(সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ, পিইঞ্জ)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও
প্রকল্প পরিচালক, নগরাঞ্চলের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প (UBSP)

প্রধান প্রকৌশলী,
গণপূর্ত অধিদপ্তর,
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এমআইএস সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

নং ৯২/পি এ/প্রঃ প্রঃ/৪৬২৪/তাং ২৭/১১/১৬
সি.সি. (MTS) cell.

- অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।
- দিগ্বিদিক মোতাবেক হ্রাসোজমীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।
- সভায় যোগদান করণ এবং কার্য বিবরণী অবহিত করণ।
- পরের মর্মানুসারে প্রতিবেদন পেশ করণ।
- তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন দিন।
- পরীক্ষা করে পেশ করণ।
- নথিতে পেশ করণ।

প্রধান প্রকৌশলী
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT/PROGRAM

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/Program Name & Code

Ministry of Housing & Public Works
Public Works Department
Public Works Department
Urban Building Safety Project (নগরায়নের ভবন সুরক্ষা প্রকল্প)

Project Cost (in Lakh Taka)

57172	Total
9730.43	GoB
47441.558	PA

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP/TPP	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Tentative Date		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
G-1	Procurement of Snorkel for FSCD	nos	1	eGP/OTM	CE	DPA	1,100.00	19-09-16	15-12-16	15-01-17
G-2	Procurement of Turn Table Ladder for FSCD	nos	1	eGP/OTM	CE	DPA	1,100.00	22-09-16	22-12-16	22-01-17
G-3	Procurement of Water Tender for FSCD	nos	1	eGP/OTM	PD	DPA	400.00	25-09-16	02-01-17	02-02-17
G-4	Procurement of Vehicle	nos	2	OTM/DPM	PD	GoB	140.00	10-10-16	25-11-16	31-12-16
G-5	Procurement of Furniture	lot	1	LTM/RFQ	PD	GoB	9.00	22-09-16	22-10-16	07-11-16
G-6	Procurement of Office Equipment	lot	1	LTM/RFQ	PD	GoB	4.00	22-09-16	22-10-16	22-01-17
G-7	Procurement of Computer	lot	1	LTM/RFQ	PD	GoB	5.00	22-09-16	22-10-16	22-01-17
S-1	Selection of Consultant	nos	1	QBS	CCGP	DPA	8,149.35	29-07-16	01-11-16	December 2020

[Signature]
 Assistant Engineer (Civil)
 Urban Building Safety Project (UBSP)

[Signature]
 Executive Engineer (Procurement)
 Urban Building Safety Project (UBSP)

[Signature]
 Additional Chief Engineer and Project Director
 Urban Building Safety Project (UBSP)