

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়  
গণপূর্ত অধিদপ্তর  
উন্নয়ন শাখা-৩  
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা  
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩  
website: www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.০৪৭.১০/ ১১২৭


তারিখঃ ২৫ /০১/১৪২৪ বঃ  
০৯ /০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৬ইং এর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ তার স্মারক নং-২৫.০১৫.০০১.০২.০২.০৩৫.২০১০-১২৯৪ তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৬ এ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এপ্রিল/২০১৭খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২(দুই) প্রস্থে এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২সেট--২পাতা)।

  
(মোসলেহ উদ্দীন আহাম্মদ)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা

ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৬২৪  
se.coord@pwd.gov.

কার্যার্থেঃ

উপ সচিব,  
প্রশাসন -৩ অধিশাখা,  
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্টাফ অফিসার (নির্বাহী প্রকৌশলী), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এম আই এস সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। (সংযুক্তিঃ প্রতিবেদন ০১ প্রস্থ)

জেলা প্রশাসক সম্মেলন - ২০১৬  
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল/২০১৭খ্রিঃ

(ক) স্বল্পমেয়াদি :


ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	রাজশাহী সার্কিট হাউসকে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করতে হবে।	টাক্সফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।


(খ) মধ্যমেয়াদি :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	খুলনা ও বরিশাল শহরে বহুতল বিশিষ্ট সরকারি আবাসিক কোয়ার্টার এবং ডরমেটরি নির্মাণ করতে হবে।	অনুমোদিত সাইট প্ল্যান, স্থাপত্য নকশা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিপিপি প্রনয়ন করা হবে।
০২।	সরকারি দপ্তরগুলিতে সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে Accessible Ramp স্থাপন করতে হবে।	বেশ কিছু সরকারী দপ্তরে ইতোমধ্যে Ramp স্থাপন করা হয়েছে। বাকী দপ্তর সমূহে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে।

(গ) দীর্ঘমেয়াদি :

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ইতিমধ্যে ৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে মতিঝিলে ৫৩২টি ফ্ল্যাট, আজিমপুরে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট, মিরপুর ৬নং সেকশনে ১০৬৪টি ফ্ল্যাট, মিরপুর ৬নং সেকশনে ২৮৮টি ফ্ল্যাট, মিরপুর পাইকপড়ায় ৬০৮টি ফ্ল্যাট, মালিবাগে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট। তাছাড়া ইস্কাটনে ১১৪টি ফ্ল্যাটের দরপত্রের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং নারায়নগঞ্জের আলীগঞ্জে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের দরপত্র অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উপরন্তু চট্টগ্রামের ৫৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
০২।	যে সকল সার্কিট হাউস বর্ধিত/উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সম্ভব সেগুলি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।	নতুন সার্কিট হাউস এবং কালেক্টরেট ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে স্থাপত্য নকশা এবং টাক্সফোর্সের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৩।	যে সকল সরকারি আবাসিক ভবন পুরাতন/জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, সেগুলি ভেঙ্গে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সরকারি আবাসিক পুরাতন ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে গুলশান, ধানমন্ডি এবং মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যক্ত বাড়ি ভেঙ্গে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামে ১৫টি পরিত্যক্ত ভবন ভেঙ্গে ৫৭৬টি ফ্ল্যাট এবং ৬৪টি ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
০৪।	জেলাতে কর্মরত কর্মকর্তাদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করতে হবে।	অনুমোদিত সাইট প্ল্যান ও স্থাপত্য নকশা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডিপিপি প্রনয়ন করা হবে।

  
(মোঃ শওকত হোসাইন)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (সমন্বয়)  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।

  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)  
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।  
ফোন : ৯৫৬৮৯১৪